

SysMap Fabric — Visão 1: Status Geral da Fábrica

Fábrica Tradicional + Fábrica Agêntica · Maio 2026 · Confidencial — SysMap Solutions

Documento de referência interna e divulgação — consolida o status das frentes, o roadmap da fábrica agêntica e o backlog de decisões em aberto.

1. Sumário Executivo

A SysMap Fabric organiza a operação Salesforce em duas dimensões complementares: a **Fábrica Tradicional** (entrega conduzida por pessoas — escopo fechado, evolutivos e AMS) e a **Fábrica Agêntica** (a mesma entrega via Programação Orientada a Contexto — stack de MCPs/Skills que empodera pessoas). Ambas compartilham a mesma governança, o mesmo Jira e o mesmo CoE.

Indicador	Situação
Spec de configuração Jira	v1.2 revisada — pronta para configurar (restam campos do SSG)
Frentes da fábrica tradicional	6 de 8 concluídas · 2 bloqueadas (SSG ↔ Jira, Calculadora)
Fábrica Agêntica	Foco Salesforce · protótipo existe (app de fluxo) — stack a estruturar
CoE Salesforce	Estrutura oficial pronta — pendente nomear Domain Owner SF
Decisões no backlog	9 itens (P1/P2/P3) — ver seção 4

2. Fábrica Tradicional — Status das Frentes

Entrega conduzida por pessoas, governada pela estrutura Jira (spec v1.2), pelo Kit de Governança e pelo CoE. Modalidades: Escopo Fechado, Evolutivos e Sustentação/AMS.

Frente	Documento	Status	Pendência principal
F1 · Estrutura Jira	spec-jira-sysmap-fabric-v1.2.docx	✓ Concluído (v1.2)	Campos do SSG (input externo)
F2 · Board Admin + Power BI	board-admin-jira-powerbi-v1.0.docx	✓ Pronto p/ executar	Nayara configura · Ana conecta BI
F3 · CoE Salesforce	coe-sf-sysmap-v1.0 (docx + pptx)	✓ Concluído	Nomear Domain Owner SF
F4 · Kit de Governança	kit-governanca-jornadas-sharepoint-v1.0.docx	✓ Concluído	—
F5 · Jornada por Público	incluído no kit-gov seção 4	✓ Concluído	Design visual dashboards (ver 4.5)
F6 · Estrutura SharePoint	incluído no kit-gov seção 5	✓ Concluído	—
F7 · SSG ↔ Jira	decisões registradas · sem spec técnica	● Bloqueado	Levantar campos com área SSG
F8 · Calculadora de Estimativa	spec-jira v1.2 seção 5 (19 tipos)	⚠ Aguardando TL	Validar horas com TL + Arquiteto
Priorização (MoSCoW/ WSJF)	decisão de intake registrada	⚠ Agendado	WSJF p/ sprints · evolutivos c/ cliente

3. Fábrica Agêntica — Status e Roadmap

Modelo: **Programação Orientada a Contexto** com implementação em linguagem natural. Não são "agentes autônomos" — é uma **stack agêntica** (Cursor + MCPs/Skills + Context Loader + Knowledge Base) que

empodera pessoas. Fluxo Jira-cêntrico: o Engenheiro AI seleciona o card, o Context Loader monta o contexto, implementa no Cursor, comita no Git e atualiza o card. Já existe um protótipo (app de fluxo); o objetivo agora é estruturar para escalar. **Foco: Salesforce** — a stack atende SF e software custom (cloud-native), mas a prioridade é Salesforce.

Papéis (organograma):

Papel	Responsabilidade	Status
Gerente de Delivery da F. Agêntica	Performance global, evolução da stack, governança, conteúdo dos Engenheiros AI	⚠ Definir titular
CoE	Constrói MCPs/Skills, Context Loader, Knowledge Base, templates e bootcamp	🟡 Em estruturação
Champion AI (Arquiteto de Contexto)	Cria o contexto (cliente/programa/jornada), granularidade, "cola" estratégia ↔ execução	⚠ Definir titular
Engenheiros AI	Executam com contexto pré-carregado, usam MCPs/Skills, comitam e atualizam o Jira	⚠ Bootcamp a iniciar
Líder de FSW AI	Fluxo de trabalho, sincronização Jira ↔ Git ↔ execução, ritos, histórias context-ready	⚠ Definir titular

Componentes da stack:

Componente	O que é	Status
MCP/Skill Contexto	Docs de negócio e técnicos	⚠ A construir
MCP/Skill Engenharia	Templates, geração de serviços, Backstage, Git	⚠ A construir
MCP/Skill Governança	Pipeline DevSecOps, quality gate, design patterns	⚠ A construir
Context Loader	Monta o contexto do card (repo + KB + ticket) — componente-chave	⚠ Sem spec
Knowledge Base Arquitetural	Padrões (microserviços, EDA, BFF, segurança), guidelines, templates	⚠ A estruturar
Stack de execução	Cursor + Git + Supabase + Event Broker (Kafka/NATS) + pipeline	🟡 Protótipo
Telemetria / Dashboards	Uso de MCP/Skills, produtividade, aderência, lead time, defeitos	⚠ A definir

Pontos de atenção e em aberto (consolidado):

Ponto	Tipo	Encaminhamento
Foco SF vs custom	Decisão	✅ Decidido: foco Salesforce (stack também atende custom)
Engenheiro = pessoa ou agente	Decisão	Em aberto
Gates humanos (PR + verificação antes de Done)	Decisão	Em aberto
Context Loader sem spec	Gap	Construir spec — componente-chave
Catálogo de MCPs/Skills inexistente	Gap	Definir dono, versão, entradas/saídas
Qualidade/verificação do código gerado por IA	Gap	Definir testes + revisão + gate
DoR de contexto	Gap	Definir o que é "context-ready"
Mapear ao ciclo F0–F5 (stack cobre F2–F4)	Gap	Definir F0/F1 e F5
Segurança/LGPD do contexto (dados no prompt)	Risco	Política de dados + anti prompt-injection
FinOps — custo por história	Risco	Modelo de custo + guardrails de consumo
Champion vira gargalo de escala	Risco	Definir escala do papel (1 por projeto?)

Métrica de volume incentiva o errado	Risco	Pesar desfecho (defeito/retrabalho)
--------------------------------------	-------	-------------------------------------

4. Pontos em Aberto & Backlog de Decisões

O que precisamos fazer e divulgar internamente. Prioridade: P1 (bloqueia o 1º projeto) · P2 (importante) · P3 (melhoria).

4.1 Decididos na v1.2 — confirmar com o responsável

ID	Decisão	Proposta aplicada	Confirmar com	Prio
D-01	Tipo de board no Jira	Projeto Scrum (habilita openSprints)	Nayara/Jira Admin	P1
D-02	Project Key padrão	SSG+ID (ex: SSG47709)	Nayara	P1
D-03	Swimlanes do board	4: Upstream/Downstream/Overhead/Bugs	Ana + Nayara	P1
D-04	'Espaço' por cliente	Project Category no Jira	Nayara	P2
D-05	Overhead por tipo	Fechado 10% · Evol. 15% · AMS 20%	Tech Lead	P2
D-06	Throughput conta o quê	Só US em F3–F5 (downstream)	Tech Lead	P2
D-07	Horas custom vs nativo	Manter custom; desativar Time Tracking	Tech Lead	P2
D-08	AMS board vs swimlane	≥3 tickets/sem → board próprio	Ana + Nayara	P3

4.2 Bloqueios — dependem de input externo

ID	Item	O que falta	Dono	Prio
B-01	Campos do SSG no Jira	Validar candidatos com área SSG (v1.2 já pré-propõe)	Ana + Área SSG	P1
B-02	Validar calculadora	Sessão TL+Arquiteto nos 19 tipos (5 marcados Validar)	TL / Arquiteto	P1
B-03	Sonar/SonarCloud p/ Apex	TI confirmar instância/custo (~USD 450/mês ou Community)	TL + TI	P2
B-04	Integração SSG ↔ Jira	API disponível? Spec técnica ou SOP manual + trigger	Ana + TI	P2
B-05	Padrão de quebra de tasks	Granularidade real além do 'máx 8h'	TL + Squad	P3

4.3 Automações Jira — ordem de implementação

Ordem	Automação	Regra	Prio
1	Bloquear → Done	se DoD Completo? = Falso	P1
2	Bloquear → In QA	se PR não aprovado / não linkado	P1
3	Alerta bug crítico	Bug GUT Crítico → e-mail DM + Ana (+ Teams/Slack)	P1
4	Demais gates (Tab. 6–9)	checklist manual por coluna até automatizar	P2

4.4 Pendências de confirmação factual

ID	Item	Pergunta	Dono
F-01	KPI '9 documentos'	Quais são os 9? Identificados 6 artefatos (5 docx + 1 pptx)	Ana Lima
F-02	Aderência estimativa em AMS	AMS tem baseline de horas? Se sim, deveria medir	Ana Lima

4.5 Resolvidos / reclassificados na revisão

Ponto aberto original (Tabela 19)	Novo status
-----------------------------------	-------------

#9 — Campos do SharePoint por projeto	✓ Resolvido — kit-gov v1.0 seção 5
#10 — Spec dos dashboards Power BI	● Parcial — falta design visual do dashboard cliente e executivo

5. Próximas Ações Críticas

#	Ação	Responsável	Prazo
1	Validar o backlog de 9 decisões da revisão	Ana Lima	Hoje
2	Nayara configura o board admin Jira (6 épicos, ~45 stories)	Nayara	Hoje
3	Nomear o Domain Owner SF do CoE	Ana Lima	Semana 1
4	Sessão de validação da calculadora (19 tipos) com TL + Arquiteto	Ana Lima + TL	Semana 1
5	Levantar campos do SSG com área responsável	Ana Lima	Semana 1
6	Criar 21 campos no Jira + 3 automações MVP	Nayara	Semana 1
7	Iniciar spec da Fábrica Agêntica (5 agentes)	Ana Lima	Jun/2026

6. Cronograma

Período	Marco
D1–D7 (concluído)	Decisões Jira, specs, CoE, Kit Governança e revisão v1.2
D8 (bloqueado)	SSG ↔ Jira e validação da calculadora — aguardam input
D9–D11	Board configurado · Power BI · go-live do modelo tradicional
Jun/2026	Padrões técnicos do CoE · SysMap University · spec dos agentes
Jul/2026	Fábrica Agêntica — 5 agentes (Demand/Setup/Dev/QA/AIOps)
Set/2026	Escala · CoE as a Service (1º cliente) · QBR semestral