

SysMap Fabric — Status Geral da Fábrica

Fábrica Tradicional + Fábrica Agêntica · Maio 2026 · Confidencial — SysMap Solutions

Documento de referência interna e divulgação — consolida o status das frentes, o roadmap da fábrica agêntica e o backlog de decisões em aberto.

1. Sumário Executivo

A SysMap Fabric organiza a operação Salesforce em duas dimensões complementares: a **Fábrica Tradicional** (entrega conduzida por pessoas — escopo fechado, evolutivos e AMS) e a **Fábrica Agêntica** (a mesma entrega aumentada por agentes de IA, prevista para Jul/2026). Ambas compartilham a mesma governança, o mesmo Jira e o mesmo CoE Salesforce.

Indicador	Situação
Spec de configuração Jira	v1.2 revisada — pronta para configurar (restam campos do SSG)
Frentes da fábrica tradicional	6 de 8 concluídas · 2 bloqueadas (SSG ↔ Jira, Calculadora)
Fábrica Agêntica	A iniciar — roadmap Jul/2026 · 5 agentes definidos, sem spec ainda
CoE Salesforce	Estrutura oficial pronta — pendente nomear Domain Owner SF
Decisões no backlog	9 itens (P1/P2/P3) — ver seção 4

2. Fábrica Tradicional — Status das Frentes

Entrega conduzida por pessoas, governada pela estrutura Jira (spec v1.2), pelo Kit de Governança e pelo CoE. Modalidades: Escopo Fechado, Evolutivos e Sustentação/AMS.

Frente	Documento	Status	Pendência principal
F1 · Estrutura Jira	spec-jira-sysmap-fabric-v1.2.docx	✓ Concluído (v1.2)	Campos do SSG (input externo)
F2 · Board Admin + Power BI	board-admin-jira-powerbi-v1.0.docx	✓ Pronto p/ executar	Nayara configura · Ana conecta BI
F3 · CoE Salesforce	coe-sf-sysmap-v1.0 (docx + pptx)	✓ Concluído	Nomear Domain Owner SF
F4 · Kit de Governança	kit-governanca-jornadas-sharepoint-v1.0.docx	✓ Concluído	—
F5 · Jornada por Público	incluído no kit-gov §4	✓ Concluído	Design visual dashboards (ver 4.5)
F6 · Estrutura SharePoint	incluído no kit-gov §5	✓ Concluído	—
F7 · SSG ↔ Jira	decisões registradas · sem spec técnica	● Bloqueado	Levantar campos com área SSG
F8 · Calculadora de Estimativa	spec-jira v1.2 §5 (19 tipos)	⚠ Aguardando TL	Validar horas com TL + Arquiteto
Priorização (MoSCoW/ WSJF)	decisão de intake registrada	⚠ Agendado	WSJF p/ sprints · evolutivos c/ cliente

3. Fábrica Agêntica — Status e Roadmap

A Fábrica Agêntica incorpora agentes de IA ao fluxo de entrega (Demand → Setup → Dev → QA → AIOps), supervisionados por pessoas. É uma modalidade do CoE liderada por Ana Lima (CTO & IA) com apoio do Especialista Agêntico. Stack prevista: Claude API + Cursor. Início planejado: Jul/2026.

Agente	Função no fluxo	Status	Dependência
Demand Agent	Intake, triagem e estruturação de demandas (F1)	⚠ A iniciar (Jul/26)	Spec do agente
Setup Agent	Provisionamento de ambiente e scaffolding (F2)	⚠ A iniciar (Jul/26)	Spec do agente
Dev Agent	Apoio a Apex/LWC/Flow sob supervisão (F3)	⚠ A iniciar (Jul/26)	Spec + quality gates
QA Agent	Geração de cenários G/W/T e testes (F4)	⚠ A iniciar (Jul/26)	Spec do agente
AIOps Agent	Monitoramento e operação pós go-live (F5)	⚠ A iniciar (Jul/26)	Spec + Event Monitoring

O que ainda precisa ser feito na fábrica agêntica (gaps):

- Spec técnica de cada agente: entradas, saídas, prompts, guard-rails e ponto de supervisão humana.
- Definir o Especialista Agêntico (papel previsto, ainda não alocado).
- Definir como os agentes se integram ao Jira v1.2 (que campos leem/escrevem, em quais transições).
- KPIs de adoção dos agentes — o dashboard de diretoria já reserva o visual "Saúde da fábrica agêntica".
- Política de uso de IA, dados do cliente e LGPD no fluxo agêntico.

4. Pontos em Aberto & Backlog de Decisões

O que precisamos fazer e divulgar internamente. Prioridade: P1 (bloqueia o 1º projeto) · P2 (importante) · P3 (melhoria).

4.1 Decididos na v1.2 — confirmar com o responsável

ID	Decisão	Proposta aplicada	Confirmar com	Prio
D-01	Tipo de board no Jira	Projeto Scrum (habilita openSprints)	Nayara/Jira Admin	P1
D-02	Project Key padrão	SSG+ID (ex: SSG47709)	Nayara	P1
D-03	Swimlanes do board	4: Upstream/Downstream/Overhead/Bugs	Ana + Nayara	P1
D-04	'Espaço' por cliente	Project Category no Jira	Nayara	P2
D-05	Overhead por tipo	Fechado 10% · Evol. 15% · AMS 20%	Tech Lead	P2
D-06	Throughput conta o quê	Só US em F3–F5 (downstream)	Tech Lead	P2
D-07	Horas custom vs nativo	Manter custom; desativar Time Tracking	Tech Lead	P2
D-08	AMS board vs swimlane	≥3 tickets/sem → board próprio	Ana + Nayara	P3

4.2 Bloqueios — dependem de input externo

ID	Item	O que falta	Dono	Prio
B-01	Campos do SSG no Jira	Validar candidatos com área SSG (v1.2 já pré-propõe)	Ana + Área SSG	P1
B-02	Validar calculadora	Sessão TL+Arquiteto nos 19 tipos (5 marcados Validar)	TL / Arquiteto	P1
B-03	Sonar/SonarCloud p/ Apex	TI confirmar instância/custo (~USD 450/mês ou Community)	TL + TI	P2
B-04	Integração SSG ↔ Jira	API disponível? Spec técnica ou SOP manual + trigger	Ana + TI	P2
B-05	Padrão de quebra de tasks	Granularidade real além do 'máx 8h'	TL + Squad	P3

4.3 Automações Jira — ordem de implementação

Ordem	Automação	Regra	Prio
1	Bloquear → Done	se DoD Completo? = Falso	P1

2	Bloquear → In QA	se PR não aprovado / não linkado	P1
3	Alerta bug crítico	Bug GUT Crítico → e-mail DM + Ana (+ Teams/Slack)	P1
4	Demais gates (Tab. 6–9)	checklist manual por coluna até automatizar	P2

4.4 Pendências de confirmação factual

ID	Item	Pergunta	Dono
F-01	KPI '9 documentos'	Quais são os 9? Identificados 6 artefatos (5 docx + 1 pptx)	Ana Lima
F-02	Aderência estimativa em AMS	AMS tem baseline de horas? Se sim, deveria medir	Ana Lima

4.5 Resolvidos / reclassificados na revisão

Ponto aberto original (Tabela 19)	Novo status
#9 — Campos do SharePoint por projeto	✓ Resolvido — kit-gov v1.0 §5
#10 — Spec dos dashboards Power BI	● Parcial — falta design visual do dashboard cliente e executivo

5. Próximas Ações Críticas

#	Ação	Responsável	Prazo
1	Validar o backlog de 9 decisões da revisão	Ana Lima	Hoje
2	Nayara configura o board admin Jira (6 épicos, ~45 stories)	Nayara	Hoje
3	Nomear o Domain Owner SF do CoE	Ana Lima	Semana 1
4	Sessão de validação da calculadora (19 tipos) com TL + Arquiteto	Ana Lima + TL	Semana 1
5	Levantar campos do SSG com área responsável	Ana Lima	Semana 1
6	Criar 21 campos no Jira + 3 automações MVP	Nayara	Semana 1
7	Iniciar spec da Fábrica Agêntica (5 agentes)	Ana Lima	Jun/2026

6. Cronograma

Período	Marco
D1–D7 (concluído)	Decisões Jira, specs, CoE, Kit Governança e revisão v1.2
D8 (bloqueado)	SSG ↔ Jira e validação da calculadora — aguardam input
D9–D11	Board configurado · Power BI · go-live do modelo tradicional
Jun/2026	Padrões técnicos do CoE · SysMap University · spec dos agentes
Jul/2026	Fábrica Agêntica — 5 agentes (Demand/Setup/Dev/QA/AIOps)
Set/2026	Escala · CoE as a Service (1º cliente) · QBR semestral