

SysMap Fabric — Status de Produção

Sessão de Mai/2026 · Atualizado em 25 Mai 2026 · Revisão item a item aplicada — Spec Jira v1.2 · Confidencial — SysMap Solutions

v1.2

Spec Jira revisada

8

Pontos críticos tratados

2

Pontos reclassificados (resolvido/parcial)

9

Decisões no backlog

Revisão item a item — correções aplicadas na Spec Jira v1.2

- PC-01 Swimlanes unificadas em 4 (Upstream/Downstream/Overhead/Bugs)
- PC-02 "Espaço Jira" → Project Category por cliente
- PC-03 Padrão de Project Key definido (SSG+ID)
- PC-04 Nota Time Tracking nativo vs campos custom + Power BI
- PC-05 Projetos de cliente = tipo Scrum (habilita openSprints)
- PC-06 Calculadora +4 tipos: Experience Cloud, Agentforce, OmniScript, CPQ
- PC-08 Automação de alerta de bug crítico (GUT≥27)
- PA-03 Overhead por tipo: 10% / 15% / 20%
- PA-04 SonarCloud — contexto de custo adicionado
- PA-09 SharePoint marcado ✓ resolvido (kit-gov \$5)
- PA-10 Power BI marcado 🟡 parcial (board-admin + kit-gov)
- M-01 → 07 Campos #2/#8/#21, gate de desvio, link de bug, JQL throughput

CRONOGRAMA — 11 DIAS ÚTEIS

D1
Jira+SSG
decisão

D2
Jira
spec

D3
Jira
entrega

D4
Gov+Jorn
decisão

D5
CoE SF
entrega

D6
Kit Gov
entrega

D7
Revisão
v1.2

D8
SSG+Calc
bloqueado

D9
Board
config

D10
Power BI
build

D11
Go live
modelo

Concluído

Bloqueado (aguarda input)

A fazer

FRENTES E DOCUMENTOS GERADOS

● Estrutura Jira

v1.2 revisada

spec-jira-sysmap-fabric-v1.2.docx

— 21 campos, 4 swimlanes, quality gates, calculadora (19 tipos), padrão de escrita, JQLs

✓

Projetos de cliente = tipo Scrum · Project Category por cliente · Project Key SSG+ID

✓

8 pontos críticos da revisão tratados + 7 correções menores (campos, gates, JQL)

✓

Calculadora ampliada: Experience Cloud, Agentforce, OmniScript, CPQ

✓

Spec pronta para configurar — restam só os campos do SSG (input externo)

● Board Admin Jira + Power BI

Concluído

 **board-admin-jira-powerbi-v1.0.docx** — passo a passo de configuração do board existente

- ✓ 6 épicos escritos prontos para criar no Jira (copiar e colar)
- ✓ ~45 stories dos épicos com status inicial e prioridade
- ✓ Spec completa Power BI: conexão Jira, 2 dashboards, medidas DAX

⚠ Executar: [Nayara configura o board](#) · [Ana conecta Power BI](#)

● CoE Salesforce SysMap

Concluído

 **coe-sf-sysmap-v1.0.pptx** — deck executivo 7 slides (missão, 8 modalidades, organograma, governança, roadmap)

 **coe-sf-sysmap-v1.0.docx** — estrutura oficial com RACI, ritos, KPIs, padrões técnicos, capacitação

- ✓ 8 modalidades · Interno + Externo (CoE as a Service)
- ✓ Roadmap 2026: Fundação → Padrões → Agêntico → Escala

⚠ Nomear o Domain Owner SF — sem isso o CoE não arranca

● Kit de Governança

Concluído

 **kit-governanca-jornadas-sharepoint-v1.0.docx** — 3 partes em 1 documento

- ✓ Template kickoff escopo fechado (identificação, escopo, premissas, riscos, gate F0, assinaturas)
- ✓ Template kickoff evolutivos (regras de operação, cadência, CR)
- ✓ Documento dentro/fora do escopo com histórico de CRs

● Jornada por Público

Concluído

- ✓ **Time Gestão SysMap** — 5 momentos, Power BI operacional, 8 visuais especificados
 - ✓ **Cliente** — weekly report 7 seções, sprint review, comunicação de bug crítico, mensal executivo
 - ✓ **Diretoria** — Power BI executivo, 8 visuais, margem + alocação + pipeline
-  Incluído em: [kit-governanca-jornadas-sharepoint-v1.0.docx](#)

● Estrutura SharePoint

Concluído

- ✓ 9 pastas por projeto com acesso cliente vs interno
- ✓ Nomenclatura de arquivos: padrão SSG-ID_Tipo_Versão
- ✓ Checklist mínimo por fase (F0 → F5) com documentos obrigatórios
- ✓ SOP Confluence → SharePoint em 6 passos

✓ Resolve o ponto em aberto #9 da Spec Jira

● SSG + Jira — Integração

Bloqueado

- ✓ Fluxo definido: oportunidade SSG → aprovação → projeto Jira (ID espelhado)
- ✓ Decisão: ID do SSG = identificador do projeto Jira (sem integração técnica inicial)
- ✓ v1.2 já pré-propõe campos candidatos (custo, receita, baseline, margem)
- ⌚ Validar lista de campos com área SSG · spec técnica ou SOP manual

⚠ Aguardando: levantamento dos campos do SSG com área responsável

● Calculadora de Estimativa

Aguardando TL

- ✓ Tabela por tipo de configuração SF — agora 19 tipos (4 novos na v1.2)
- ✓ Fatores de ajuste (1.0× a 1.5×) · overhead por tipo 10/15/20%
- ⌚ Validação das horas por tipo com Tech Lead e Arquiteto SF
- ⌚ Confirmar % de overhead por tipo de projeto

⚠ Aguardando: sessão de validação com Tech Lead + Arquiteto SF

● Priorização — MoSCoW / WSJF

Agendado

- ✓ MoSCoW definido como padrão de intake (F1)
- ⌚ WSJF para sprints (F3) — discussão agendada
- ⌚ Como priorizar evolutivos com o cliente — padrão a definir

⚠ Discussão agendada — Ana definiu retomar em sessão futura

Próximas ações críticas

- 1 Validar o backlog de 9 decisões da revisão** Ana Lima · Hoje
Ver backlog-decisoes-sysmap-fabric.md — confirmar Project Key, overhead por tipo e throughput; despachar bloqueios externos
- 2 Nayara configura o board admin Jira** Nayara · Hoje
Reorganizar projeto · criar 6 épicos · ~45 stories conforme board-admin-jira-powerbi-v1.0.docx
- 3 Nomear o Domain Owner SF do CoE** Ana Lima · Semana 1
Decisão estratégica — sem dono o CoE não arranca. Comunicar internamente após decisão.
- 4 Sessão de validação da calculadora com TL + Arquiteto** Ana Lima + TL · Semana 1
Revisar 19 tipos (incl. os 4 novos) · confirmar % overhead por tipo de projeto
- 5 Levantar campos do SSG com área responsável** Ana Lima · Semana 1
Validar os candidatos pré-propostos na v1.2 — desbloqueia a Frente SSG+Jira
- 6 Criar os 21 campos customizados no Jira + 3 automações MVP** Nayara · Semana 1
Seguir spec v1.2 · automações: DoD em Done, PR em In QA, alerta bug crítico