

SysMap Fabric — Spec Power BI

Conexão · Modelo de dados · Dashboards · Medidas DAX · v1.0 (alinhada à spec-jira v1.3) · Maio 2026 ·

Confidencial — SysMap Solutions

Substitui a Parte 2 do board-admin-jira-powerbi-v1.0. Atualizada para: instância não-Cloud, financeiro fora do Jira (só Power BI), "Fase da Fábrica" como coluna e campos nativos primeiro.

1. Dashboards e audiência

Dashboard	Audiência	Frequência	Fonte
1 · Portfólio (3 programas)	Diretoria Ops · Ana · Gerente Delivery	Semanal	FABRIC-INTERNO
2 · Planejamento da Fábrica	Ana · Nayara	Diária	FABRIC-INTERNO
3 · Operacional de Projetos	Gestão SysMap	Diária	Projetos SSG-*
4 · Executivo / Diretoria (margem)	Diretoria	Mensal	SSG-* + fonte financeira
5 · Demanda (Visão 2)	GRT · Gerentes sênior	Tempo real	SSG-* (subset)
6 · Fábrica Agêntica (Produto + Stack AI)	Gerente Delivery · CoE	Semanal	Telemetria + Jira

2. Conexão ao Jira — instância não-Cloud (Server/Data Center)

A instância NÃO é Jira Cloud — o conector "Jira (by Microsoft)" do AppSource (orientado a Cloud) **não se aplica**. Métodos para Server/Data Center:

Método	Como	Quando usar
REST API via Power Query	Web connector → GET https://[host]/rest/api/2/search?jql=...&maxResults=100 (paginar com startAt)	Recomendado — dado ao vivo
Personal Access Token (PAT)	PAT do Data Center (Perfil → Personal Access Tokens). DC antigo: Basic via gateway	Autenticação da API
Exportação agendada (CSV)	Filtro Jira → export → SharePoint → Power BI lê a pasta	Fallback se a API não for liberada

⚠ **Gateway: diferente do Cloud (que dispensava), instância on-premise normalmente exige Power BI On-premises Gateway para o refresh agendado no Service.**

- Campos custom chegam como customfield_NNNNN — renomear no Power Query para os nomes da spec-jira v1.3.
- Horas vêm do Time Tracking NATIVO (timeoriginalestimate, timespent) e de Worklogs — não de campos custom.

3. Modelo de dados (star schema)

Chave de junção Jira ↔ finanças: o **SSG ID** (= Project Key, ex. SSG47709). O financeiro NÃO está no Jira — vem de fonte separada e é unido por essa chave.

Tabela	Origem	Chave / campos	Papel
Issues	Jira REST	key, projectKey(SSG ID), status, priority, assignee, created, resolutiondate, issuetype, sprint, customfield_*	Fato operacional
Worklogs	Jira REST	issueId, timeSpentSeconds, started, author	Horas realizadas
Sprints	Jira REST	id, name, state, startDate, endDate, completeDate	Dimensão tempo

Projects	Jira REST	key (SSG ID), name, projectCategory (Espaço/cliente)	Dimensão projeto/cliente
Financeiro	SSG / planilha / SharePoint	SSG ID, custo previsto, receita prevista, margem, baseline, custo-hora por perfil	Fato financeiro (fora do Jira)

Relacionamentos: Projects[SSG ID] 1—* Issues[projectKey] · Financeiro[SSG ID] 1—1 Projects[SSG ID] · Worklogs[issueId] *—1 Issues[id] · Sprints[id] 1—* Issues[sprint].

4. Campos a importar (alinhado à spec-jira v1.3)

Nativo primeiro; custom só onde a spec marca [CRIAR]. "Fase da Fábrica" não é campo — é o status/coluna. Financeiro não vem do Jira.

Necessidade	Origem no Power BI	Obs
Estimativa (h)	Nativo — timeoriginalestimate	Time Tracking
Horas realizadas — entrega	Nativo — timespent / Worklogs	Excluir overhead
Horas overhead	customfield (Horas Overhead)	Criado na v1.3
Fase / etapa	status (coluna do board)	Não usar campo
Cobertura Apex %	customfield	Criado
Criticidade/Score GUT	customfield	Criado
Resultado UAT / DoD / Dentro do Escopo	customfield	Criados
Cliente	Projects.projectCategory (Espaço)	Nativo
Label semestral	labels / fixVersion	Nativo
Custo / Receita / Margem	Tabela Financeiro (SSG)	NÃO no Jira — unido por SSG ID

5. Especificação dos dashboards

5.1 Portfólio — 3 programas

Visual	Métrica	Filtro
Status por programa	% Done por Programa (CoE/Tradicional/Agêntica/Transversal)	Programa · Horizonte
Itens em aberto	Categoria=Aberto não-Done por programa	Responsável
Bloqueios ativos	status=Blocked com título e dono	—
Burnup por horizonte	Done acumulado por trimestre	Programa

5.2 Planejamento da Fábrica

Visual	Métrica
Progresso por frente	% Done por Épico
Itens por responsável	contagem por assignee e status
Distribuição por categoria	Decisão/Ação/Entrega/Aberto
Evolução semanal	burnup

5.3 Operacional de Projetos (cliente)

Visual	Métrica / fonte
Semáforo por projeto	saúde (status + bugs críticos + datas)

Throughput	Story+Bug Done por sprint, por projeto (boas práticas)
Cycle time	média (Done – In Dev) por sprint — usa status, não "Fase"
Horas realizadas vs estimado	$\Sigma \text{ timespent} / \Sigma \text{ timeoriginalestimate}$ por projeto
Overhead %	$\Sigma \text{ overhead} / (\text{entrega} + \text{overhead})$ — baseline 10%
Bugs por GUT	contagem por criticidade (customfield)
Cobertura Apex	média customfield por sprint

5.4 Executivo / Diretoria — margem (junta financeiro)

Une operacional (Jira) + fonte financeira pelo SSG ID. Único dashboard com financeiro — acesso restrito.

Visual	Métrica / fonte
Margem por projeto	Financeiro[Receita] – (horas realizadas × custo-hora) — via SSG ID
Margem consolidada	Σ margem dos projetos ativos
Receita vs custo realizado	Receita prevista vs horas×custo-hora
Alocação de squad	HH alocado vs disponível por perfil
Horas não faturáveis	$\Sigma \text{ overhead} / \text{total HH} \times 100$
Pipeline (SSG)	oportunidades + probabilidade (fonte SSG)

5.5 Demanda (Visão 2 — GRT e gerentes sênior)

Visual	Métrica
Capacidade da fábrica	semáforo de disponibilidade para nova demanda
Minhas demandas	status por demanda (sem expor o Jira)
SLA de resposta	tempo até triagem/estimativa vs meta (2–3 dias)
Entregas previstas	itens na fila e previsão por sprint

Sem dados financeiros. Compartilhar via Power BI app / embed SharePoint com acesso controlado.

5.6 Fábrica Agêntica — Produto + Stack AI

Foco Salesforce (a stack também atende custom). Depende da telemetria da stack agêntica (a estruturar).

Visual	Métrica	Fonte
Dashboard Produto	evolução, defeitos, lead time	Jira + telemetria
Uso de MCP / Skills	contagem por MCP/Skill, por engenheiro	Telemetria da stack
Produtividade	itens entregues por engenheiro AI / período	Jira + telemetria
Aderência	% itens seguindo padrões (governança MCP)	Telemetria
Baseline vs tradicional	lead time / defeitos agêntico vs tradicional	Jira (ambos)

6. Medidas DAX principais (atualizadas)

Medida	Fórmula DAX (essência)
Throughput (2 sem)	<code>CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Issues[key]), Issues[status]="Done", Issues[issuetype] IN {"Story","Bug"}, DATESINPERIOD(...,-14,DAY))</code>
Cycle Time médio	<code>AVERAGEX(FILTER(Issues, Issues[status]="Done"), Issues[DoneDate] – Issues[InDevDate])</code>
	<code>DIVIDE(SUM(Worklogs[timeSpentH]), SUM(Issues[originalEstimateH]))</code>

Horas real vs estimado	
Overhead %	$\text{DIVIDE}([\text{Horas Overhead}], [\text{Horas Entrega}] + [\text{Horas Overhead}])$ — referência 10%
Margem por projeto	$\text{SUM}(\text{Financeiro}[\text{Receita}]) - (\text{SUM}(\text{Worklogs}[\text{timeSpentH}]) * \text{RELATED}(\text{Financeiro}[\text{CustoHora}]))$
Aderência à estimativa	$\text{DIVIDE}([\text{Estimado}] - [\text{Realizado}], [\text{Estimado}])$
Cobertura Apex média	$\text{AVERAGE}(\text{Issues}[\text{CoberturaApex}])$
Defeitos escapados PRD	$\text{DIVIDE}(\text{CALCULATE}(\text{COUNTROWS}(\text{Issues}), \text{issuetype}=\text{"Bug"}, \text{Ambiente}=\text{"PRD"}), [\text{US Done}]) * 100$
% por programa (portfólio)	$\text{DIVIDE}(\text{CALCULATE}(\text{COUNTROWS}(\text{Issues}), \text{status}=\text{"Done"}), \text{COUNTROWS}(\text{Issues}))$ por Programa

Filtros antes baseados em "Fase da Fábrica" agora usam status (downstream = status IN {To Do, In Dev, In Review, In QA, UAT, Done}).

7. Atualização e publicação

Item	Configuração
Refresh	Scheduled refresh no Service — exige On-premises Gateway (instância não-Cloud)
Workspaces	Operacional (gestão) · Executivo (restrito — financeiro) · Demanda (GRT)
Mobile	Power BI app — login Microsoft
Cliente	App / embed SharePoint com acesso controlado — nunca publicar financeiro na web
Diretoria	Workspace separado, acesso só Ana + diretores

8. Pontos em aberto / dependências

#	Ponto	Dono
1	Fonte financeira definitiva (export SSG, planilha ou integração) — alimenta margem	Ana + Área SSG
2	Custo-hora por perfil (para cálculo de margem)	Ana + Financeiro
3	PAT no Data Center liberado + endpoint REST acessível	Nayara + TI
4	On-premises Gateway provisionado	TI
5	Telemetria da Fábrica Agêntica (uso de MCP/Skills) — formato a definir	CoE